

工事番号												電話番号		
工事件名												施工場所		
お客様名												ご請求先		
工事項目	実行予算	業者見積金額	当社希望額	発注金額	発注業者名	4月請求分	5月請求分	6月請求分	7月請求分	8月請求分	9月請求分	支払累計	業者別予算残	
材料費関係	材 木	86,000	0	0	86,000	AAA社	0	86,000	0	0	0	86,000	0	
	建 材	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	
	金 属 建 具	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	
	木 製 建 具	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	
	衛生設備機器	289,000	0	0	285,000	BBB社	0	185,000	100,000	0	0	285,000	0	
	空調換気機器	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	
外注費関係	照明器具	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	
	木 工 事	236,000	0	0	230,000	CCC社	0	200,000	0	30,000	0	230,000	0	
	基礎・土木工事	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	
	屋根・板金工事	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	
	給排水設備工事	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	
	電気設備工事	42,000	0	0	40,000	DDD社	0	0	40,000	0	0	40,000	0	
雑費	外壁・左官工事	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	
	タイル工事	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	
	塗装工事	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	
	クロス工事	32,000	0	0	31,000	EEE社	0	0	0	31,000	0	31,000	0	
	ガス工事	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	
	建築金物類	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	
その他費用	クリーニング工事	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	
	通行料金	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	
	交通費	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	
	駐車料金	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	
	産廃処理費	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	
	予備費	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	
合計	685,000	0	0	672,000		0	471,000	140,000	31,000	0	642,000	0		
自動計算 実行予算	680,000	680,000	680,000	680,000		680,000	209,000	69,000	38,000	38,000	642,000	0		
自動計算 予算差額	-5,000			8,000		0	0	0	0	0	0	0		
① 受注金額	1,000,000			1,000,000		0	0	0	0	0	0	0		
② 追加・減額		-680,000	0			0	0	0	0	0	0	0		
自動計算 完成金額	1,000,000			1,000,000		642,000	358,000		35.80%					

1.受注金額(税抜)を①に入力します。
 2.粗利設定32%なので、実行予算は680,000です。自動計算されます。
 3.材料費からその他費用項目まで、予算額を入力します。
 4.予算差額-5,000と表示されました。業者と減額交渉が必要です。
 5.予算差額がプラスになるまでは発注できません。

9.請求金額と発注額をチェックして正しければ承認し入力します。
 10.支払い累計と予算残が表示されるので、都度経理に残高を聞く必要がありません。

6.倉庫の在庫品の転用や、業者とのネゴを行い、予算を圧縮します。
 7.予算差額が+8,000となりましたので、発注します。
 8.発注金額と発注先の欄に入力します。

工事番号												電話番号		
工事件名												施工場所		
お客様名												ご請求先		
工事項目	実行予算	業者見積金額	当社希望額	発注金額	発注業者名	4月請求分	5月請求分	6月請求分	7月請求分	8月請求分	9月請求分	支払累計	業者別予算残	
材料費関係	材 木	86,000	0	0	86,000	AAA社	0	86,000	0	0	0	86,000	0	
	建 材	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	
	金 属 建 具	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	
	木 製 建 具	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	
	衛生設備機器	289,000	0	0	285,000	BBB社	0	185,000	100,000	0	0	285,000	0	
	空調換気機器	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	
外注費関係	照明器具	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	
	木 工 事	236,000	0	0	230,000	CCC社	0	200,000	0	30,000	0	230,000	0	
	基礎・土木工事	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	
	屋根・板金工事	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	
	給排水設備工事	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	
	電気設備工事	42,000	0	0	40,000	DDD社	0	0	40,000	0	0	40,000	0	
	外壁・左官工事	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	
	タイル工事	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	
	塗装工事	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	
	クロス工事	32,000	0	0	31,000	EEE社	0	0	0	31,000	0	31,000	0	
雑費	ガス工事	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	
	建築金物類	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	
	クリーニング工事	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	
	通行料金	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	
	交通費	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	
	駐車料金	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	
その他費用	産廃処理費	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	
	予備費	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	
	合計	685,000	0	0	672,000		0	471,000	140,000	61,000	0	672,000	0	
	自動計算 実行予算	680,000	680,000	680,000	680,000		680,000	209,000	69,000	8,000	8,000	672,000	0	
	自動計算 予算差額	-5,000			8,000		200,000	300,000	500,000	0	0	1,000,000	1,000,000	
	① 受注金額	1,000,000			1,000,000		0	500,000	400,000	0	0	900,000	900,000	
② 追加・減額		-680,000	0			0	0	0	0	0	0	0		
自動計算 完成金額	1,000,000			1,000,000		672,000	328,000		32.80%					

11.早めに請求書を発行し、立替払いを極力少なくしましょう。
 12.請求累計と入金累計が表示されます。
 13.粗利率32.8%を確保できました。

14.請求書の承認を行った日を入力します。
 15.当該現場での支払いがすべて済めば、完成工事に振替え処理します。
 16.経理に振替依頼した日を入力します。

工事番号												電話番号		
工事件名												施工場所		
お客様名												ご請求先		
工事項目	実行予算	業者見積金額	当社希望額	発注金額	発注業者名	4月請求分	5月請求分	6月請求分	7月請求分	8月請求分	9月請求分	支払累計	業者別予算残	
材料費関係	材 木	86,000	0	0	86,000	AAA社	0	86,000	0	0	0	86,000	0	
	建 材	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	
	金 属 建 具	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	
	木 製 建 具	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	
	衛生設備機器	289,000	0	0	285,000	BBB社	0	185,000	100,000	0	0	285,000	0	
	空調換気機器	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	
外注費関係	照明器具	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	
	木 工 事	236,000	0	0	230,000	CCC社	0	200,000	0	30,000	0	230,000	0	
	基礎・土木工事	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	
	屋根・板金工事	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	
	給排水設備工事	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	
	電気設備工事	42,000	0	0	40,000	DDD社	0	0	40,000	0	0	40,000	0	
	外壁・左官工事	0	0	0	0		0	0	50,000	0	0	50,000	-50,000	
	タイル工事	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	
	塗装工事	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	
	クロス工事	32,000	0	0	31,000	EEE社	0	0	0	31,000	0	31,000	0	
雑費	ガス工事	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	
	建築金物類	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	
	クリーニング工事	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	
	通行料金	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	
	交通費	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	
	駐車料金	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	
その他費用	産廃処理費	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	
	予備費	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	
	合計	685,000	0	0	672,000		0	471,000	140,000	111,000	0	722,000	0	
	自動計算 実行予算	680,000	680,000	680,000	680,000		680,000	209,000	69,000	-42,000	-42,000	722,000	0	
	自動計算 予算差額	-5,000			8,000		200,000	300,000	500,000	0	0	1,000,000	1,000,000	
	① 受注金額	1,000,000			1,000,000		0	500,000	400,000	0	0	900,000	900,000	
② 追加・減額		-680,000	0			0	0	0	0	0	0	0		
自動計算 完成金額	1,000,000			1,000,000		722,000	278,000		27.80%					

20.②追加・減額欄に、50,000÷68%=73,500を入力します。
 21.「社長決裁」が消えて、粗利率32.74を確保します。

17.左官の追加工事(原価で¥50,000)がありました。
 18.予算オーバーなので、「社長決裁」が表示されています。
 19.これが「ロック機能」です。